



AirNav Indonesia

Kantor Pusat Perum LPPNPI
Gedung AirNav Indonesia
Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Tangerang
Banten 15121 Indonesia
Telp : 021-55915000
www.airnavindonesia.co.id

Tangerang, 10 Maret 2026

Nomor : 916/OA/TNG/OPS.03/III/2026
Sifat : Biasa/ Terbuka
Lampiran :
Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Konsep Transisi AIDC Antara Balikpapan APP dengan Ujung Pandang ACC

Kepada Yth.

1. General Manager Cabang Balikpapan
2. General Manager Cabang MATSC

Di Tempat

1. Mendasari:

- a. Rencana Transisi ATMAS di Balikpapan;
- b. Surat Dinas General Manager Balikpapan nomor: 088/G/08/OPS.03/II/2026 tanggal 16 Februari 2026 perihal Penyerahan Hasil Ujicoba AIDC Antara Balikpapan APP dengan Ujung Pandang ACC.

2. Merujuk pada poin 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa Cabang Balikpapan akan melakukan *dry shadow* mulai tanggal 26 Maret 2026 dan *wet shadow* mulai tanggal 31 Maret 2026 sehingga diperlukan pembahasan dan sinkronisasi rencana terkait implementasi AIDC antara Balikpapan APP dengan Ujung Pandang ACC, khususnya sejak pelaksanaan *wet shadow* hingga *full operation*. Untuk itu, dimohon kepada General Manager dapat menugaskan personil yang membidangi implementasi ATS Sistem dan operasional khususnya pada sektor terkait untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan secara online pada:

Hari / Tanggal : Kamis/12 Maret 2026

Waktu : 09.30 WIB s.d Selesai

Link Gmeet : <https://meet.google.com/fbt-skqs-dgn>**harap menggunakan email korporat*

3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

EVP of Air Navigation Services Planning



Suryadi Joko Wiratmo

Tembusan Yth:

Direktur Operasi

Risalah Rapat Pembahasan Konsep Transisi AIDC Balikpapan-MATSC

A. DASAR

Rapat ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas persiapan transisi ATS System Balikpapan yang telah mencapai tahap kesiapan transisi, dengan penekanan khusus pada kesiapan dan keandalan pertukaran data melalui AIDC. Rapat ini bertujuan untuk memastikan seluruh aspek teknis, operasional, dan prosedural terkait AIDC telah terpenuhi, termasuk integrasi sistem, validitas pertukaran pesan, serta kesiapan koordinasi antar unit/instansi terkait. Selain itu, rapat ini juga menjadi forum untuk memperkuat koordinasi lintas fungsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tahapan transisi, mulai dari Dry Shadow, Wet Shadow, hingga Full Operational. Identifikasi potensi risiko pada implementasi AIDC, penyepakatan langkah mitigasi, serta penetapan mekanisme evaluasi dan pengambilan keputusan pada setiap tahapan juga menjadi fokus utama, sehingga proses transisi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan sesuai rencana.

B. PESERTA

1. Perwakilan dari Air Navigation Service Planning Divison
2. Perwakilan Specialist ATS System Balikpapan
3. Perwakilan Operasional Balikpapan
4. Perwakilan Specialist ATS System MATSC
5. Perwakilan Operasional MATSC

C. PEMBAHASAN

No	Pemateri	Materi Pembahasan
1	Penyampaian dari Vice President of ATS Development	Rapat dibuka pada pukul 09.30 WIB oleh Vice President of ATS Development dengan tujuan rapat ini adalah membahas konsep pertukaran berita AIDC antara Balikpapan dan MATSC dalam rangka transisi ATS System Balikpapan. Selain itu rapat ini bertujuan untuk meninjau kesiapan setting parameter ATS System dan kesiapan dokumen pendukung

2	Perwakilan Specialist ATS System Balikpapan	• Unit Balikpapan telah berhasil melakukan konfigurasi parameter pertukaran berita AIDC antara <i>Main Operational ATS System</i> dengan <i>mini lab Top Sky MATSC</i> dengan hasil yang stabil. • Teridentifikasi adanya kegagalan pengiriman AIDC pada pesawat yang melalui rute SID, kecuali untuk rute yang menuju titik AJAMA. • Disepakati bahwa berita PAC (<i>Pre-Activation</i>) akan digunakan sebagai notifikasi utama yang dikirimkan dari Balikpapan ke MATSC. • Saat ini, pengiriman berita PAC dipicu (<i>triggered</i>) oleh perpindahan <i>electronic strip</i> dari fase <i>pushback</i> ke <i>taxi</i>. Namun, estimasi COP (<i>Coordination Point</i>) belum memperhitungkan durasi <i>taxi</i>, sehingga menyebabkan terjadinya anomali data (<i>target lompat</i>) pada sistem di Ujung Pandang. Sebagai solusi, akan dilakukan uji coba konfigurasi parameter <i>taxi to runway</i> pada DBM untuk mendapatkan estimasi waktu yang lebih akurat. • Bersedia untuk melakukan proses trial AIDC pada saat transisi ATMAS • Menyiapkan kebutuhan untuk proses trial AIDC seperti TLI yang akan dikoreksi bersama tanggal 16 Maret 2026 kemudian finalisasi TLI pada tanggal 25 Maret 2026,
3	Perwakilan ATS System Specialist MATSC	• MATSC mengharapkan pengiriman berita PAC (<i>Pre-Activation</i>) dari Balikpapan sebagai instrumen utama dalam melakukan perencanaan <i>final level</i> pesawat secara lebih dini.

		• Sistem TopSky tidak memerlukan berita ABI (<i>Advanced Boundary Information</i>), sehingga pengiriman berita PAC dipastikan tidak akan memicu munculnya pesan yang tidak diharapkan (<i>unexpected message</i>) pada sistem. • Saat ini, ATS System Balikpapan belum menyertakan durasi <i>taxi</i> dalam kalkulasi estimasi COP (<i>Coordination Point</i>). Hal tersebut mengakibatkan munculnya <i>FPL Track</i> pada sistem MATSC segera setelah berita PAC diterima, meskipun posisi pesawat yang bersangkutan sebenarnya masih dalam fase <i>taxi</i> di Balikpapan. • Bila mengandalkan berita EST (<i>Estimate</i>) yang baru diterima saat pesawat <i>take-off</i>, MATSC hanya memiliki jendela waktu perencanaan sekitar 10 menit. Durasi tersebut dinilai terlalu singkat bagi petugas kontroler untuk mengelola perencanaan <i>final level</i> secara optimal. • Bersama Balikpapan akan melakukan proses trial AIDC dan menyiapkan kebutuhan untuk proses trial AIDC
--	--	---

D. KESIMPULAN

1. Implementasi berita PAC (*Pre-Activation*) disepakati sebagai solusi utama untuk memberikan waktu perencanaan *final level* yang lebih memadai bagi MATSC. Saat ini, jika hanya mengandalkan berita EST (*Estimate*), jendela waktu yang tersedia hanya sekitar 10 menit, yang dinilai terlalu singkat untuk manajemen trafik yang optimal.
2. Perlu dilakukan penyesuaian parameter DBM (*Database Management*) di Balikpapan agar kalkulasi COP (*Coordination Point*) turut memperhitungkan waktu *taxi*. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya *FPL Track* prematur di MATSC saat pesawat masih berada di darat.

3. Penggunaan berita PAC dipastikan aman bagi sistem TopSky karena tidak memerlukan berita ABI, sehingga risiko munculnya pesan yang tidak diharapkan (*unexpected message*) dapat dieliminasi.
4. Masih ditemukan kendala pengiriman AIDC pada rute SID, kecuali untuk titik AJAMA, yang memerlukan atensi teknis lebih lanjut.
5. MATSC dan Balikpapan berkomitmen untuk melakukan Trial AIDC selama transisi ATMAS dimana pada 16 Maret 2026 akan dilakukan koreksi bersama dokumen TLI dan tanggal 25 Maret 2026 akan dilakukan finalisasi dokumen TLI

Menyetujui



Wahyu Widodo
VP of of ATS Development

Notulis



Indra Sudarsono
Spesialis Pengembangan Pelayanan